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Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia puhtaudenhallintaohjeet P1-kohteisiin eli koh-
teisiin, jotka on luokiteltu vastaamaan P1-puhtausluokkaa. Työn toimeksiantajana toimi 
Varte Oy ja työ toteutettiin toimeksiantajan työmaalla Länsiharjun koululla, Lahdessa. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa ohjeet tulevaisuuden tuleviin P1-kohteisiin, pu-
htaudenhallinnan työvaiheisiin ja toteutukseen työmaalla. 
 
Opinnäytetyö käsitteli saneeraustyökohteen puhtaudenhallintaa työmaalla. Puhtauden-
hallinnan merkitys korostuu entisestään jo rakennusvaiheessa, sillä ihmiset viettävät jopa 
yli 90% ajastaan sisätiloissa. P1-puhtausluokka on rakennustyömaalla hyvin yleistyvä.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin määräyksiä ja velvoitteita koskien sisäil-
mamääräyksiä sekä rakennuttajan puhtaudenhallintaohjeita. Teoriaosuuteen tietoa kerät-
tiin puhtaudenhallintaohjeesta, sekä haastattelemalla rakennustöiden ammattilaisia. Työ 
toteutettiin toimeksiantajan työmaalla, jossa itse työskentelin työnjohtotehtävissä.   
 
Opinnäytetyön loppuosassa oli vertailtu saneeraus- ja uudiskohteen välisiä eroja puhtau-
denhallinnan osalta, sekä näkemyksiä mihin tulisi kiinnittää huomiota. Opinnäytetyön tu-
loksena saatiin, että puhtaudenhallinta on merkittävä osa työmaiden työvaiheita eikä sen 
merkitystä voi vähätellä.  
 
 
Asiasanat: puhtaudenhallinta, p1, saneerauskohde 
3 
 
 
ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Site Management 
 
PITKÄNEN ROOPE 
Cleanliness Control In Construction Site  
 
Bachelor's thesis 21 pages 
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The purpose of the thesis was to come up with instructions for management of cleanliness 
for P1-construction sites which have the P1-cleanliness classification. The thesis was 
commissioned by Varte Oy and it was excecuted in Varte's construction site in Länsiharju 
school in Lahti. The aim for the thesis was to offer instructions for the future P1-construc-
tion sites, stages of cleanliness and implementation on the construction site.  
 
The thesis dealt with management of cleanliness on construction site. The importance of 
management of cleanliness on construction phase is emphasized even more, because peo-
ple spend even over 90% on their time inside the building. P1-cleanliness classification 
on construction sites is growing.  
 
The theory part of the thesis was about orders and rules of indoor air and developer's 
instructions on management of cleanliness. Information for the theory part was collected 
from cleanliness control instructions and interviews. The work was made on commision-
er's construction site Länsiharju where I worked as a construction foreman. 
 
In the final part of the thesis was comparison between renovation work and new building 
and their differences on cleanliness control and what must be taken in to consideration. 
The result of the thesis was that management of cleanliness plays remarkable part in dif-
ferent stages on the construction site and its relevance can't be underestimated.  
Key words: cleanliness control, renovationwork, p1 
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1 JOHDANTO 
 
 
Puhtaudenhallinta työmaalla on aihe, joka on yleistynyt nykypäivänä paljon. Puhtauden-
hallintaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota, sillä ihmiset viettävät yli 90% ajastaan 
sisätiloissa. Pölyn tuottamisen- ja leviämisen estäminen on hyvin tärkeää rakennusvai-
heessa.  Työssä on käyty läpi puhtaudenhallinnan suunnitelmia, ohjeita, toteutuksia, ja 
työvaiheita.  
 
Kohteena on nelikerroksinen saneerattava koulu, tässä työssä käydään läpi pääosin tämän 
kohteen puhtaudenhallintaa, sekä puhtausluokituksia saneerauskohteissa. Toimin itse 
työnjohtajana kyseisessä kohteessa Varte Oy:n palveluksessa. Pääsin olemaan työssä heti 
purkutyön alettua. Purkutyö kohteessa oli laaja, joten se aiheutti haastavuutta puhtauden-
hallinnassa. 
 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin kohteen eri ammattilaisia, työnjohtajia, sisäilma-asi-
antutijaa, sekä puhtaudenhallintakonsulttia, He antoivat näkemyksiä suunnitteluun, toteu-
tukseen sekä paljon informaatiota mikrobien ja epäpuhtauksien leviämisestä ja poistosta. 
 
Työssä on myös vertailtu saneeraus- ja uudiskohteen puhtaudenhallinnan eroja, suunnit-
telun ja toteutuksen osalta. Työssä käydään läpi menetelmiä rakennustyön onnistumisen 
kannalta. Työn tavoitteena on antaa selkeät ohjeet pölyn- ja puhtaudenhallinnan osalta 
tulevissa kohteissa. Sekä antaa ohjeet siihen että, työjärjestykset tehdään oikeassa järjes-
tyksessä. 
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2 PUHTAUDENHALLINTAOHJEET 
 
 
2.1 Puhtaudenhallintamääräykset 
 
Sisäilmastoluokitus 2008 on tehty käytettäväksi asettaessa sisäilmastotavoitteita, jotka 
koskevat tavanomaisia työ- ja asuintiloja (toimisto- ja julkiset rakennukset, koulu-, päi-
väkoti ja asuinrakennukset sekä muut vastaavat rakennukset). Sisäilmastoluokitus on 
tehty apuvälineeksi käyttäjän, rakennuttajan, sekä suunnittelijan hyväksi. Luokitus on 
tehty uudiskohteille, mutta tätä käytetään myös saneerauskohteissa soveltaen. Sisäilmas-
toluokitus ei ole viranomaismääräys vaan sitoo ja tukee eriosapuolinen sopimuksia. (RT 
07-10946 2009, 3.) 
 
Sisäilmastoluokitus antaa rakennuttajalle suunnittelu- ja tavoitearvot. Rakennuttaja valit-
see parhaan tavoitetason kohteen kannalta, ja suunnittelijat suunnittelevat oikean ratkai-
sun. Urakoitsijat toteuttavat ja valvovat että työ tehdään suunnitelmien mukaan, ja että 
rakennuttajan laatuvaatimukset vastaanotettavan rakennuksen puhtaudelle ja sisäilman 
laadulle täyttyvät. (RT 07-10946 2009, 3.) 
 
 
 
2.2 Sisäilmastoluokitus 
 
Sisäilmastoluokitus on kolmetasoinen luokitus, jonka laatuluokat ovat S1, S2 ja S3. 
Näistä S3-luokka on huonoin, ja S1 paras. 
 
S1: Tilan sisäilma on erittäin hyvä, eikä tiloissa ole havaittavissa mitään hajuja. Samassa 
yhteydessä tilaan tai tilan rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuh-
tauden lähteitä. Lämpöolot ovat hyvät, eikä vedon tunnetta tule. Käyttäjä pystyy yksilöl-
lisesti määrittämään ne haluamalleen tasolle. Tilojen ääniolosuhteet ovat erittäin hyvät 
niiden käyttötarkoituksiin nähden. Tilojen valaistus on yksilöllinen, sekä erittäin hyvin 
säädettävissä. S1 yksilöllinen sisäilmasto. (RT 07-10946 2009, 4.) 
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S2: Tilan sisäilmaston laatu on hyvällä tasolla, eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Samassa 
yhteydessä tilaan tai tilan rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuh-
tauden lähteitä. Lämpöolosuhteet ovat hyvät, ja vedon tunnetta ei yleensä tunnu, mutta 
ylilämpeneminen on mahdollista kuumina kesäpäivinä. Tilan ääniolosuhteet ovat käyttö-
tarkoituksen mukaiset. Tilan valaistus riittävä käyttötarkoitukseen nähden. S2 Hyvä si-
säilmasto. (RT 07-10946 2009, 4.) 
 
 
S3 tilan sisäilman laatu, lämpöolot, ääni- ja valaistusolosuhteet ovat tyydyttävällä tasolla 
ja täyttävät rakennusmääräykset. Eri suureiden tavoite- ja suunnitteluarvot voidaan valita 
eri laatuluokista. Tarvittaessa jonkin suureen arvo voidaan määritellä tapauskohtaisesti. 
(RT 07-10946 2009, 4.) 
 
8 
 
 
3 PUHTAUDENHALLINTA SANEERAUSKOHTEESSA 
 
 
3.1 Länsiharjun koulun perusparannus ja laajennus 
 
Saneerauskohteena tässä opinnäytetyössä on Länsiharjun koulun perusparannus ja laajen-
nus. Länsiharjun koulurakennus on valmistunut marraskuussa 1932 ja peruskorjattu kaut-
taaltaan 1991. Ennen peruskorjausta rakennukseen on tehty laajennus lounaispäätyyn 
(kuva 1). Laajennukseen on tehty pohjakerrokseen väestönsuojatilat, sekä ylempiin ker-
roksiin tehty luokkatiloja. Laajennus on valmistunut 1990.  
 
Kohteen urakan sisältämä laajuus bruttoalaltaan: 4648 brm2. Sekä laajennusosat 342 
brm2. Tontin pinta-ala on 20 712 m2. Muokattavan piha-alueen laajuus on n. 13 000 m2. 
 
Kiinteistössä on tehty aiemmin myös seuraavia muutos- ja korjaustöitä: 
• sisäisiä muutoksia 1948, 1960, 1965, 1968 ja 1987 
• yläpohjan peruskorjaus 2009 
• oppilasterveydenhuollon tilat 2013.  
(Latva 2016. 2) 
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Kuva 1. Vasemmassa reunassa näkyy lounaispäädyn laajennus. Julkisivuhiennon jälkeen 
rajapinta uuden ja vanhan välillä on selkeä. 
 
 
Kuva 1. Lounaispäädyn laajennus. 
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3.2 Pääurakoitsijan vastuut  
 
Pääurakoitsijan vastuulle kuuluu kohdekohtainen pölynhallintasuunnitelman laatiminen. 
Suunnitelman pitää täyttää puhtaudenhallintaohjeessa esitetyt vaatimukset, sekä ottaa 
huomioon kohteen erityispiirteet.  
 
Suunnitelmasta löytyy:  
- alipaineistuksen tarve työvaiheittain 
- alipaineistukseen käytettävä kalusto  
- ilman suodatus 
- ilmanvaihtuvuus  
- osastojen rajat  
- pölyävät työt ja niissä käytettävä kalusto  
- henkilö- ja materiaaliliikenteen kulkureitit, kun osastoinnit on tehty  
- työvaiheiden järjestys ja yhteensovitus ilmanvaihtoasennuksen edellyttämillä eh-
doilla. 
(Takkunen 2016,8-9.) 
 
Pääurakoitsijan vastuulle kuuluu hoitaa rakennusmateriaalien varastointi ja suojaus. Pää-
urakoitsija vastaa myös jätehuollon toiminnasta, työntekijöiden perehdytyksestä- ja tie-
dotuksesta P1-työmaaalla.  
 
Kohteen puhtaudenhallinta vaatimukset ovat seuraavat: 
 
sisäilmaluokka  S2 
rakennustöiden puhtausluokka P1 
ilmanvaihdon puhtausluokka 94% TP-arviointi 
ilmanvaihtotuotteet   puhtausluokiteltuja 
rakennusmateriaalien päästöluokitus M1. 
 
M2 materiaalien käyttö pitää hyväksyttää rakennuttajalla ennen kuin niitä käytetään. 
(Takkunen 2015.8) 
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3.3 TP-arviointi 
 
TP-arviointeja tehdään työmaalle noin kuukauden välein. Pääurakoitsija on nimennyt 
henkilön, joka osallistuu rakennuttajan suorittamaan työmaan puhtauden katselmukseen. 
Purkutyövaiheessa arviointi perustuu silmällä havaittavaan pölyn- ja irtolian määrään. 
Purkutyövaiheessa pölyn leviämisen estäminen ja ilman vaihtuminen purkutyöalueella on 
keskeisin asia purkutyön puhtaudenhallinnassa. Arviointi rakennusvaiheessa perustuu vi-
suaaliseen havainnointiin ja katselmointiin, sekä siihen että noudatetaanko ilmanvaihto-
töissä puhtaudenhallinnalle asetettuja tavoitteita. Mikäli tavoitteita ei täytetä, on raken-
nuttajalla oikeus osoittaa 1500 € sakko urakoitsijoille, joilla puutteita oli.  
 
Ennen toimintakoevaihetta arvioidaan kaikki pinnat, myös piiloon jäävät. Pinnoilla ei saa 
olla mitään hienoa irtolikaa, joka voisi nousta ilmaan ilmavirtojen mukana. Käytetään 
myös objektiivista menetelmää, jossa käytössä on geeliteipillä pölyn mittaaminen pin-
noilta. Geeliteippi painetaan tarkasti tasaiselle pinnalle ja syötetään BM-Dustdetector-
nimiseen laitteeseen, joka ilmoittaa, kuinka suuri osa teipistä on pölyn peitossa. (Anders-
son 2013,10,20,21.) 
(Taulukko 1 maksimi raja-arvot pölykertymistä pinnoille RT 07-10946) 
 
TAULUKKO 1. Maksi raja-arvot pölykertymistä pinnoille 
 
 
 
 
Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä (%) 
Ennen iv-toimintakokeita Alakaton yläpuolet, pinnat 
yli 180cm korkeudella, 
pinnat alle 180cm korkeu-
della pl. lattiapinnat 
5,0% 
Ennen luovutusta Pinnat yli 180cm korkeu-
della, pinnat alle 180cm 
korkeudella 
1,0% 
Lattiapinnat 3,0% 
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4 PUHTAUDENHALLINTA TYÖVAIHEISSA 
 
 
4.1 Purkutyö 
 
Purkutyössä syntyy eniten pölyä ja likaa, jolloin puhtaudenhallinta korostuu. Työmaalla 
pitää suunnitella henkilö- ja materiaali liikenne siten, ettei purkualueen läpi jouduta kul-
kemaan. Purkutyöalue rajataan seinillä- ja ovilla sekä tiedottavilla kylteillä tapahtuvasta 
purkutyöstä. Ennen purkutyön aloittamista tulee varmistua siitä, että ilmanvaihtoputket 
on muovitettu ja teipattu tiiviiksi, eikä pölyä pääse ilmanvaihtoon. Kaikki kiintokalusteet 
ja jäävät rakenteet on suojattava.  
 
Purkutyössä on käytettävä riittävää alipaineistusta, jotta ilma saadaan vaihtumaan 6 - 10 
kertaa tunnissa. Paine-eroa tulee olla vähintään 10 Pa ympäröiviin tiloihin nähden. Puret-
tava rakenne pyritään purkamaan mahdollisimman suurina kappaleina, jolloin pölyä syn-
tyisi vähemmän. Työvälineiksi valitaan kohdepoistolla olevia työkaluja, sahoja, sirkke-
leitä, jyrsimiä ja hiontakoneita. Kohdepoistoissa ja imureissa käytetään H13 HEPA-suo-
dattimella varustettuja imureita. (kuva 2.) 
(Takkunen 2015,13.) 
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Kuva 2. H-luokan imuri HEPA-suodattimella. 
 
 
Purkutyöalueelta poistetaan päivittäin irtolika, sekä käytetään lastaa apuna siivouksessa. 
Harjaa ei saa käyttää P1-kohteissa ollenkaan, koska hienopöly jää ilmaan harjauksesta. 
Purkutöiden päätyttyä kohteen katto, seinä- ja lattiapinnat imuroidaan H13-luokan teolli-
suusimurilla. (Takkunen 2015, 14.) 
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4.2 Uuden rakentaminen 
 
Rakentamisvaiheessa pölyn määrä on jo huomattavasti pienempi kuin purkuvaiheessa. 
Rakentamisvaiheessa on muistettava myös varustaa työvälineet kohdepoistolla, jolloin 
pölyn leviäminen on pienempää. Rakentamisvaiheessa suojaseinien teko tulee ajankoh-
taiseksi. Työvaiheiden oikea-aikainen aikataulutus korostuu rakennusvaiheessa, sillä ra-
kennus- ja ilmanvaihtotyöt eivät voi olla samaan aikaan samassa paikassa.  
Paine-ero tulee olla rakentamisvaiheessa 5 Pa. Rakennusjätteet, kuten lavat ja pakkaus-
muovit tulee korjata aina pois. Rakennusvaiheessa jätettä tulee paljon, työmaan jätehuolto 
on järjestettävä niin, että jätteiden lajittelusta löytyy ainakin seuraavat: 
 
betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet  
kipsipohjaiset jätteet  
kyllästämättömät puujätteet  
metallijätteet  
lasijätteet  
muovijätteet  
paperi- ja kartonkijätteet  
maa- ja kiviainesjätteet  
vaaralliset jätteet lajeittain 
(Takkunen 2015.27, 28) 
 
Uusien työntekijöiden perehdytys työmaalla on tärkeää, että jokainen urakoitsija tietää 
työmaan puhtausluokan ja on tietoinen toimenpiteistä puhtaudenhallinnan suhteen. Ennen 
ilmanvaihtotöiden aloitusta.  
 
 
4.3 Ilmanvaihtoasennukset 
 
Purkutyöalue osastoidaan suojaseinillä (kuva 3). Suojaseinät tehdään tiiviiksi muovitta-
malla seinät, tiivistämällä kolot ja reiät muoveissa, sekä asentamalla oviin laahaimet. Toi-
menpiteillä pyritään varmistamaan, ettei ilmanvaihtojärjestelmään pääse epäpuhtauksia, 
tai muita haitallisia aineita. Osastointi työmaalla kannattaa toteuttaa tilajakoa tai vanhoja 
rakenteita hyväksi käyttäen. P1 alueen IV-töistä ilmoitetaan kyltein. (kuva 4.)   
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Kuva 3. Purkutyöstä johtuvan pölyn- ja lian takia rakennettu suojaseinä, hyväksi käyttäen  
vanhoja rakenteita. 
Kuva 3. Suojaseinä purkutyö- ja puhtaan alueen välillä. 
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Kuva 4. Pääurakoitsijan tekemä kyltti työmaalla, joka tiedottaa iv-asennusalueesta. 
 
 
Kuva 4.  Tiedottava kyltti P1-alueesta. 
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Pääurakoitsija vastaa merkinnöistä, puhtaudesta ja suojausten teosta. IV-urakoitsijalla ja 
rakennuttajalla on oikeus keskeyttää työt, mikäli olosuhteet eivät ole riittävät.  Ilman riit-
tävä vaihtuvuus on varmistettava ylipaineistamalla tilaa riittävästi muihin tiloihin nähden.  
(kuva 5.)  
 
Kuva 5. Lohkon purkutyö on tehty, pinnat puhdistettu ja ylipaineistus toteutettu iv-asen-
nuksia varten. 
 
KUVA 5. IV-asennusalueen ylipaineistaja. 
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4.4 Loppusiivous 
 
Loppusiivous toteutetaan P1-kohteissa aina kaksivaiheisesti. Ensimmäinen siivouskerta 
pitää tehdä ennen toimintakoevaihetta, jossa koestetaan koneiden toiminta rakennuksessa. 
Loppusiivouksen aikana ei saa tehdä enää mitään pölyäviä töitä. Jos paikkaustöitä joudu-
taan vielä tekemään loppusiivouksen jälkeen, kukin urakoitsija vastaa taholtaan pintojen 
suojaamisesta. Syntynyt lika poistetaan välittömästi työn päätyttyä. Kun tiloja on siivottu, 
lukitaan ne välittömästi ja tiedotetaan niistä kyltein. Loppusiivouksen alkaessa työmaalle 
ostetaan kenkäsuojia, jos tarvetta tulee käydä kohteessa sisällä. Sisällä turhaa työtä kui-
tenkin vältettävä. (Takkunen 2015, 34.) 
 
 
Loppusiivoukset aloitetaan aina kattopinnoista edeten seinäpintoja pitkin alaspäin. Ala-
kattoja ei saa laittaa kiinni kokonaan vielä, vaan nekin tarkistetaan puhtaaksi, sekä mah-
dollisia toimintakoeaikaisia säätöjä tehdään. Pintojen puhdistuksessa noudatettava aina 
valmistajan ohjeita. Pääurakoitsija vastaa puhtaudesta loppusiivouksessa, sekä mahdolli-
sesti tarvittavista lattia- ja kalustesuojista.  
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5 SANEERAUS- JA UUDISKOHTEEN VERTAILU 
 
 
Uuden rakentamisessa ja saneerattavassa kohteessa on paljon eroja puhtaudenhallinnan 
kannalta. Suurimpina eroina on nähty purkutyön osuus, ja purkutyön samanaikaisuus 
uuden rakentamisen aikana. Saneerauskohteessa valmiiden rakenteiden, ja huoneiden 
hyödyntäminen.  
 
Saneerattava kohde alkoi laajalla purkutyöllä, jolloin pölyä- ja likaa syntyi paljon. Osas-
toivien seinien teko aloitettiin jo purkuvaiheen loppupuolella. Purkuvaiheen päätyttyä 
lohkossa, tuli hiekkapuhalluttaa, liekittää betoni- ja tiilipinnat. Tämä lisää työvaiheita, 
joka on töiden aikataulutuksessa huomioitava. Kaikki pinnat imuroitiin ja rakennettiin 
suojaseiniä, sekä puhdas tila ylipaineistettiin. Puretun tilan betonipinnoilta otettiin mik-
robinäytteet, ja todettiin tilan puhtaus. Mikrobinäytteiden kasvatukseen varattiin 14 vuo-
rokauden itämisaika.  
 
Saneerattavassa kohteessa huomattavaa helpotusta tuo rakennuksen vaippa, joka on jo 
ummessa valmiiksi. Uudiskohteen kohdalla jouduttiin tekemään paljon väliaikaisia suo-
jauksia. Esimerkiksi ikkunoiden, - ovien- ja läpi porattavien reikien kohdalle. Uudiskoh-
teessa puhtaudenhallinta alkaa heti kun rakentaminenkin alkaa.  
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6 POHDINTA 
 
Työmaan puhtaudenhallinta P1 kohteessa ei ole enää mikään uusi asia. Vaan siitä löytyy 
jo melko hyvin tietoa, sekä tässä kohteessa olevalta puhtaudenhallintakonsultilta tietoa 
myös saa. Sisäilmastoluokitukset ovat myös viime vuosina tarkentuneet paljon, ja puh-
tauteen kiinnitetään huomiota paljon. Tämän opinnäytetyön tarkasteltava kohde oli jul-
kinen kouluhanke, jolloin rakennuttajallakin on suuri paine työn onnistumisesta. P1-
kohteista on jo monella eri urakoitsijalla kokemusta, ja työn toteutus toimi minusta työ-
maalla hyvin.  
 
P1 puhtauden toteutus maksaa aina pääurakoitsijalle aikaa ja rahaa, eikä siihen ole va-
rattuna tarjousvaiheessa rahaa. P1 puhtaus työmaalla lisää työntekijöiden viihtyvyyttä ja 
terveyttä pölyttömyyden ja siisteyden osalta. Työmaan siisteys parantaa myös työnteki-
jöiden työturvallisuutta huomattavissa määrin.  
(Meriläinen 2017.) 
 
Saneerauskohteessa puhtaudenhallinnan lisäksi tuli huomioida mikrobimittaukset pur-
kutyön jälkeen. Mikrobimittaukset aiheuttivat aikatauluhaasteita, sillä itämisaika on 14 
vuorokautta ja mitattu tila tulee pitää puhtaana.  
 
Puhtaudenhallinnan onnistumista pystyttäisiin parantamaan varaamalla rahaa P1-puh-
tauteen, koska usein työmaan siivouskustannuksen menevät yli. Tällä työmaalla on jär-
jestytty koulutuksia liittyen P1-puhtaudenhallintaan, joka lisännyt työmaan tietoa 
kuinka hallita pölyä ja millä menetelmillä toteuttaa työ.  
(Puumala 2017.) 
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